

HOTĂRĂRE NR. 232/24.08.2018

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 35037/30.07.2018 privind execuția „LUCRĂRII DE REPARAȚII TRAMA STRADALA IN ORAȘUL NAVODARI IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2018”

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința ordinară din data de 24.08.2018 în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) și (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în dezbateri:

Expunerea de motive a Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate;

Luând în considerare prevederile art. 31 și urm. din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 191/23.07.2018 privind aprobarea atribuirii contractului, a prețului de execuție și a modelului de contract pentru execuția „LUCRĂRII DE REPARAȚII TRAMA STRADALA IN ORAȘUL NAVODARI IN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2018” de către S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL, a H.C.L. 148/20.06.2018 cu privire la aprobarea caietelor de sarcini întocmite de S.C. CREO MIXT SRL și a documentațiilor tehnico- economice pentru execuția lucrărilor de reparație a tramei stradale în Orașul Navodari, a procesului-verbal de negociere nr. 32023/12.07.2018 și luând în considerare contractul de execuție lucrări nr. 35037/30.07.2018 încheiat cu S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL, Nota de renunțare nr. 417/20.08.2018 - prin care se constată insuficiența categoriei de plombe asfaltice și se impune renunțarea la 49 ml bordure mici, 57,30 mp asternere îmbracaminte asfaltică de 7 cm + pregătire strat suport, și 1005 mp scarificare și împietruire 20 cm, Nota de suplimentare nr. 419/20.08.2018 - conform căreia se impune suplimentarea cantității de plombe asfaltice de la 300 mp la 900 mp și referatul nr. 37718/23.08.2018 întocmit de Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat prin care se pune în vedere necesitatea modificării cantităților de lucrări din contractul de execuție lucrări nr. 35037/ 30.07.2018 încheiat cu S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NAVODARI SRL având ca obiect LUCRARI DE REPARAȚII TRAMA STRADALA IN ORAȘUL NAVODARI IN PERIOADA IULIE- DECEMBRIE 2018”, în funcție de problemele apărute în teren, ce trebuiesc soluționate cu celeritate,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „f”, alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45 alin. (2), precum si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba incheierea unui act adițional la contractul nr. 35037/ 30.07.2018 incheiat cu S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, privind execuția „LUCRARII DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORAȘUL NAVODARI IN PERIOADA IULIE - DECEMBRIE 2018”, conform Anexei 1.

ARTICOLUL 2 – Se imputernicește Primarul Orașului Năvodari sau Viceprimarul Orașului Năvodari sa semneze actul adițional la contractul de execuție lucrări nr. 35037/ 30.07.2018 incheiat cu S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

ARTICOLUL 3 – Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat;

ARTICOLUL 4 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relația cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orașului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului Juridic, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciului Achiziții Publice-Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 19 consilieri in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, MARĂ LILLIANA



CONTRASEMNEAZA,
Secretar, TÎRȘOAGĂ VIORICA



Anexa 1

ACT ADITIONAL nr. 1

la contractul de executie lucrari nr. 35037/ 30.07.2018

Preambul

În temeiul LEGII nr. 98/ 2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere referatul nr. 37718/ 23.08.2018 al Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat prin care se constată necesitatea modificării art. 4 din contract, în sensul modificării cantităților de lucrări, în funcție de problemele aparute în teren, ce trebuie să fie soluționate cu celeritate,

1. Părțile contractante

ORASUL NĂVODARI, adresa sediului: NĂVODARI, str. Dobrogei nr. 1, telefon/ fax: 0241.761603/ 0241.761606, număr de înmatriculare: _____, cod fiscal: 4618382, cont trezorerie CONSTANTA: _____, reprezentată prin: CHELARU FLORIN, funcția: primar al Orasului Navodari și Ec. Margareta MITRAN funcția: Director Executiv în calitate de achizitor, și

S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L., adresa sediului: NĂVODARI, str. Dobrogei, PT5, județul Constanța, telefon: 0241/ 768330, numărul de înmatriculare J 13/1632/2010, cod fiscal RO27381730, reprezentat prin ec. SURDU MARIAN, funcția director general, în calitate de executant,

au convenit încheierea prezentului act adițional la contractul de executie lucrari nr. 35037/ 30.07.2018, având ca obiect "LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI-PERIOADA IULIE- DECEMBRIE 2018, conform negocierii aprobate prin HCL nr. 191/ 23.07.2018 și caietelor de sarcini aprobate prin HCL nr. 148/ 20.06.2018", prin completarea/ modificarea cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1 Se modifica art. 4 din contract- Pretul contractului- prin modificarea și suplimentarea cantităților de lucrări, astfel:

"Art. 4.1.- Pretul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv LUCRARI DE REPARATII TRAMA STRADALA IN ORASUL NAVODARI- PERIOADA IULIE- DECEMBRIE 2018, rămâne neschimbat, astfel:

- refacere trotuare cu pavele autoblocante: 600 mp x 189,92 lei/ mp = 113.952 lei
- refacere aliniament cu borduri mari: 400 ml x 86,55 lei/ ml = 34.620 lei
- lucrari de betonare: 60 mc x 692,44 lei/ mc = 41.546,4 lei
- montat borduri mici: 191 ml x 47,17 lei/ ml = 9.009,47 lei
- asternere imbracaminte asfaltica de 7 cm + pregatire strat suport : 3942,70 mp x 223,76 lei/ mp = 882.218,68 lei
- plombe asfaltice carosabil: 990 mp x 14.432,29 lei/ 100 mp = 142.879,67 lei
- confectionat și montat armaturi : 3300 kg x 7,14 lei/ kg = 23.562 lei





Total 1.247.788,22 lei fara TVA, respectiv 1.484.867,98 lei (TVA inclus)”

Art. 2 Celelalte clauze contractuale raman neschimbate.

ACHIZITOR,
ORAȘ NAVODARI
Primar,
Chelaru Florin

EXECUTANT,
S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L
Director general,
Ec. Surdu Marian

Directia Economica,
Ec. Mitran Margareta

Director adjunct,
Ing. Boasca Bogdan George

Biroul Juridic- Contencios,
Administratie Publica Locala
Sineschi Mariana

Serv.Productie
Caracostea Silvia,

Directia A.D.P.P.
Neacsu Vasilica

Comp. financiar- contabil
Lache Gabriela- Georgeta

Serviciul Achizitii Publice,
Management Programe
Constantin Petrica-Adrian

Of. juridic
Crivat Andreea

Control Financiar Preventiv,
Blagoci Aurelia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, MARĂ LILIANA

