

**HOTĂRÂRE NR. 67/12.04.2023**

**privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 3/2023 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10- ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE SI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.04.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) ) lit. “a” și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5) , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

*Luând în dezbatere:*

Referatul de aprobare al domnului consilier local, Dumitrascu Costel-Aurelian, proiectul de hotarare inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile:

- art. 120, art. 121, art. 138 din Constituția României, republicată;

Ținând cont de prevederile Contractului nr. 61616 / 10.09.2021 „Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pt proiectul „Extindere și amenajare Școala nr. 3 Navodari”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație și formare, inclusiv în formarea profesională, pt dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului, apel dedicat învățământului obligatoriu, Cod SMIS 124242”;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. (d), alin. 7 lit. (n), art.139 alin (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. (a), art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** - Se aprobă încheierea actului adițional nr. 3 la contractul de achiziție publică nr. 61616 /10.09.2021 privind „ PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 2** - Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari să semneze actul adițional nr. 3 la contractul de achiziție publică nr. 61616 / 10.09.2021 privind „PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, precum și orice înscris în vederea semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**ARTICOLUL 3** - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Insistenței Prefectului - Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Direcției Achiziții Publice - Management Programe, Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Comunicare - Relații Publice.

**Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 15 consilieri din 19 consilieri în funcție.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, VASILE ALIN IULIAN**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  
Secretar General, BARASCU MIHAELA AURELIA**

ACT ADITIONAL NR.3 / 2023

LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 61616 / 10.09.2021 PRIVIND „ PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SI AMENAJARE SCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITYRĂ 10 - ÎMBUNĂȚĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITYRĂ DE INVESTIȚII 10.1 INVESTITIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBĂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TAMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMĂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TAMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMĂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242

I. Partile contractante

- *Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice (actualizata), si a Hotararii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,*
- *Luând act de prevederile art. 1 și urm. din Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile,*

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI - persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1,tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX deschis la TREZORERIA CONSTANTA, reprezentata prin FLORIN CHELARU, avand functia de PRIMAR și MITRAN MARGARETA, avand functia de Director Executiv in calitate de achizitor - AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT , in calitate de Achizitor, pe de o parte,

ȘI

ASOCIEREA GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL - MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL S.R.L.

REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL, persoană juridică, cu sediul în FĂGĂRAȘ, STR. PARCULUI, bl. 8, subsol, spațiile de la nr. 3 la nr. 9, număr de înregistrare J08/476/2005, cod fiscal/cod unic de înregistrare 17288049, telefon: +40745351081, e-mail: girosil\_master@yahoo.ro, cont nr. \_\_\_\_\_ deschis la TREZORERIA CONSTANȚA, reprezentată prin VIRGIL MARDALE, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”), pe de altă parte,

În temeiul contractului sus menționat, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în baza solicitării executantului, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/ completare a art. 2.1 ”Prețul contractului”, după cum urmează :

**Art.2.1<sup>INDICE 6</sup> (1) Părțile convin încheierea prezentului act adițional nr. 3 la contractul nr. 61616 / 10.09.2021 în vederea majorării prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITYARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITYATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURI ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242. Obiectul actului adițional îl reprezintă ajustarea valorii contractului încheiat pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile**

**(2) Se suplimentează valoarea rezervei de implementare aferentă contractului nr. 61616 / 10.09.2021 cu suma de 2.022.057,99 lei fără TVA, în cuantum de 15 % din valoarea restului de executat al contractului de achiziție reprezentând valoare cheltuieli eligibile 2.022.057,99 lei fără TVA și cheltuieli neeligibile lei 0 lei fără TVA cheltuieli neeligibile.**

**Valoarea totală a rezervei de implementare este de 2.856.558,12 lei fără TVA.**

**(3) Atât beneficiarul cât și executantul vor ține evidența rezervei de implementare.**

**(4) Din rezerva de implementare se vor putea efectua plăți numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractelor de achiziție, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18 din OUG nr. 64/2022.**

**Art.2.1<sup>INDICE 7</sup> (1) În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, părțile convin că ajustarea prețului contractului se va realiza exclusiv pentru restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de**



urgență nr.64/2022, până la finalizarea obiectivului/proiectului de investiții/lucrărilor aferente proiectului „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI” și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor aferente proiectului potrivit prevederilor contractuale. Valoarea restului restul rămas de executat/ la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr.64/2022 este de 13.480.386,64 lei fără TVA.

Art.3. - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, \_\_\_\_\_, prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,  
ORAS NAVODARI

EXECUTANT,  
ASOCIEREA GIROSIL MASTER  
CONSTRUCT SRL - MODVEST  
CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL  
S.R.L.  
REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL  
MASTER CONSTRUCT SRL

PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI,  
PRIMAR,  
CHELARU FLORIN

ADMINISTRATOR,  
VIRGIL MARDALE

DIRECTIA ECONOMICA,  
EC. MITRAN MARGARETA

BIROU JURIDIC CONTENCIOS  
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,  
Mariana SINESCHI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,  
Aurelia BLAGOCI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE - MANAGEMENT PROGRAME,  
CONSTANTIN PETRICA - ADRIAN