ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

HOTARARE NR. 21/18.02.2016
privind mandatarea executivului si aprobarea procedurii in vederea continudrii si finalizdarii
{ucrdrilor aferente proiectului wIMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE MUNICIPIUL
CONSTANTA SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA S1
MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA — NAVODARI”

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta de indata din data de 18.02.2016, in conformitate cu
prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completérile ulterioare;

Ludnd in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarul Orasului Navodari, dl. Matei Nicolae, proiectul de hotarare
initiat de catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Luand in considerare clauzele contractului de finantare nr. 3535/04.12.2012, ale Actului
aditional nr. 1/12.11,2014, Actului aditional nr. 2/15.05.2015, Actului aditional nr. 3/2015 la contractul
de finantare, ale contractului de executie de lucréri nr. 36959/18.11.2013 si ale Actului aditional nr.
1/2015 la Contractul de executie de lucrari nr. 36959/18.11.2013;

In baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in
perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune si Fondul European de Pescuit, cu modificarile §i completirile ulterioare;

Ludnd act de decizia CM POR de aprobare a masurilor intreprinse la AMPOR - OI - Beneficiari,
precum si a listei de proiecte a céror duratd se prelungeste dupa expirarea perioadei de eligibilitate a
cheltuielilor POR 2007 -2013;

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 144/2015 emisd de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei
contractelor de finantare care nu se finalizeazi in perioada de implementare, in scopul indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurérii functionalitatii acestuia;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. ,,b” si ,,d”, alin. (4) lit. ,.e”,
alin. (6) lit. ,,a” teza 13, art. 45 alin. (1), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 - Pentru a evita nefinalizarea proiectelor si pentru a proteja UAT Orasul
Navodari de riscul rambursirii integrale a contravaloni proiectelor accesate, se mandateaza executivul
s3 urmeze procedura descrisd mai-jos in vederea continudrii i finalizarii lucririlor aferente proiectului
JAMBUNATATIREA ACCESULU!I INTRE MUNICIPIUL CONSTANTA SI PLATFORMA
INDUSTRIALA NAVODARI PRIN LARGIREA SI MODERNIZAREA BULEVARDULUI
MAMALIA - NAVODARI:

I. Se mandateazi executivul s3 numeascd o comisie care si participe la mediere/conciliere cu
reprezentatii legali ai constructorului / executantului ASOCIEREA SC TEL DRUM SA - SC
IMOBLUX INFRASTRUCTURA SRL — SC SPECIALIST CONSULTING SRL in vederea stabilirii
termenilor contractuali de continuare si finalizare a proiectului inceput din fonduri structurale.



II. In cadrul medierii/concilierii, membrii comisiei sunt mandatati sd semneze procesul-verbal de
mediere/conciliere numai in situatia in care sunt acceptate de cétre reprezentantul legal/imputernicit al
executantului / constructoruiui urméatoarele condiii:

a) Constructorul/executantul este de acord cu faptul cé a depisit din culpa §i pe raspunderea
sa termenul de executie prevazut in oferta inifiald, in contractul de executie de lucrdri nr,
36959/18.11.2013 si in actul aditional nr. 1/2015 — termen de executie 24,12.2015;

b) Constructorul/executantul este de acord cu faptul cd este obligat sa achite penalitaile
datorate neexecutdrii lucrdrilor in termenul de executie asumat prin ofertd si prin Actul aditional nr.
1/2015 la Contractul de executie de lucrari nr. 36959/18.11.2013;

c) Avand in vedere faptul ca la nivelul contractului de finantare si a actelor aditionale la
acesta, s-a prevdzut un termen acordat beneficiarului in vederea asigurarii functionalitatii proiectului,
executantul/constructorul este obligat sa finalizeze lucrarile pana la data de 15.06.2016, acest termen
fiind stabilit fard a inlatura obligativitatea achitarii penalitatilor de intarziere de citre acesta pentru
depésirea termenului de executie de 24.12.2015. Partile, beneficiarul UAT Orasul Navodari si
constructorul/executantul nu convin prelungirea termenului de executie care a fost depasit (partial sau
total) din culpa si pe responsabilitatea constructorul/executantului.

d) Beneficiarul UAT Orag Navodari isi rezerva dreptul contractual de a actiona in instan{a
executantul/constructorul pentru toate sumele nerambursate din fonduri structurale  datoriti
nerespectdrii termenului de executie prevdzut in oferta initiala, urmand ca instania de judecati si se
pronunte cu privire la legalitatea si temeinicia acestui demers juridic.

III.  Pentru a evita situafia ca prin neplata lucrarilor societdtile sd uzeze de intrarea in
insolventd fapt ce ar determina blocarea realizérii investitiilor, pentru a evita riscul nefinalizarii
proiectelor §i pentru a nu pune UAT Oragul Navodari in situatia restituirii integrale a contravalorii
proiectelor accesate, Consiliul Local Navodari imputerniceste executivul sd continue efectuarea platilor
pentru lucrdrile executate gi care urmeazi a se executa pand la finalizarea investitiilor, chiar daci la
nivelul contractelor este stipulat faptul ca toate lucrérile executate dupa 31.12.2015 se vor executa pe
cheltuiala executantilor/constructorilor.

IV.  Continuarea efectudrii pltilor se va face in temeiul proceselor-verbale de receptie pentru

a preveni crearea unui prejudiciu mai mare prin nefinalizarea proiectelor pinid la data de 15.06.2016.
Efectuarea platilor nu inldtura dreptul UAT Oras Niavodari - in calitate de beneficiar gi/sau lider de
proiect de a se indrepta pe cale judecdtoreascd in vederea recuperdrii sumelor nerambursate din fonduri
structurale datoritd depésirii termenului de executie asumat ingial prin ofertd si modificat prin Actul
Aditional nr. 1/2015 la Contractul de executie, termen previzut in contractul de executie de lucrari.

V. Pentru a evita implicarea raspunderii de orice fel din partea Curtii de Conturi sau a
oriciror organe de control, executivul este mandatat sd actioneze in justitie constructorii / executantii,
actionarii si asociatii acestora, personalul din executivul societatilor implicate pentru recuperarea
sumelor nerambursate din fonduri structurale datoritd nefinalizirii lucrdrilor in termen, asa cum este
stipulat in cuprinsul clauzelor 11.4 si 14.5 din Contractul de executie de lucrdri nr. 36959/18.11.2013,
urmaénd ca instanta s se pronunte asupra legalitd{ii si temeiniciei actiunii formulate.

VI.  Consiliul Local imputerniceste executivul ca in urma demaririi actiunilor in justitie
pentru recuperarea prejudiciului determinat de nefinalizarea in termen, si ia masurile asigurdtorii ce se
impun fata de constructorii/executantii si persoanele implicate din partea acestora.



VII.  Se imputerniceste executivul sa solicite constructorului / executantului un grafic de
lucrdri care sa prevada finalizarea lucrdrilor pana la data de 15.06.2016 si pe care constructorul sa si-1
asume sub semnaturd. Acest termen de finalizare a lucrarilor $i asigurare a functionalitdii proiectului va
face obiectul unui act aditional la Contractul de executie de lucréri. Actul aditional va cuprinde termenul
de finalizare a lucrdrilor - 15.06.2016 - si va respecta mandatul dat de Consiliul Local executivului prin
prezenta hotérare.

VIII. Se mandateazd executivul ca, in situatia refuzarii semnarii actului aditional si a
prezentdrii graficului de executie a lucririlor care si prevadd ca termen de finalizare cel mult
15.06.2016, sa demareze procedurile de recuperare integrald a contravalorii proiectului $i a lucrarilor
finantate din fonduri structurale.

IX. In temeiul prevederilor Instructiunii nr. 144/10.12.2015 emisi de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional, in situatia nerespectdrii acestui grafic si
nefinalizarea lucrérilor pind la data de 15.06.2016, Consiliul local mandateaza executivul si deschida
deopotrivad acfiune pentru recuperarea integrald a sumelor platite in cadrul proiectului, suma ce se va
retine in sarcina constructorului / executantului si se va recupera de la acesta.

ARTICOLUL 2 — Compartimentul Autoritate Tutelard-Relatia cu Consiliul Local, va comunica
aceasta hotarare: Institutiei Prefectului — Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei Juridice, Serviciului
Achizitii Publice - Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ,PENTRU", O voturi JIMPOTRIVA", 0 ,ABTINERI", la
sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functic.

CON Tf{ASEMA"'EAZA,
Secretar, TIRSOAGA VIORICA




