



## **COMUNICAT PRESA - 15.05.2017**

### **DREPT LA REPLICA REFERITOR LA SITUATIA PODULUI RUTIER**

Va aducem la cunostinta ca podul rutier reprezinta o prioritate pentru noi, astfel avand deja in vedere executia unei reparatii capitale a acestuia in cadrul unui proiect mai amplu care prevede executia drumului dintre localitatea orasului Navodari si orasul Ovidiu, insa am intampinat reale si grave probleme, in sensul ca in timpul lucrarilor au fost descoperite retele apartinand SC ENEL SA de care nu avea nimeni cunostinta si care nu au fost prevazute in avizele initiale, nefiind emis, totodata, acordul pentru a elibera amplasamentul de retele CONPET care sunt scoase din uz.

Modificarea pozitiei cablurilor urmeaza sa se faca in cadrul proiectului de executie, aceasta reprezentand modificarea intregului proiect initial.

Pentru acest aspect constructorul a fost notificat sa semneze contractul cu SC ENEL SA pentru proiectarea si executia lucrarii retelelor aflate in amplasamentul investitiei.

La acest moment, inspectoratul de Stat in Constructii a sistat lucrarile de executie a partii carosabilului pentru a se face expertiza tehnica cu privire la anumite neconformitati identificate pe diferite tronsoane de drum, expertiza tehnica care a fost contractata si se afla in curs de elaborare in acest moment, urmand sa fie definitiva in zilele urmatoare.

Va asiguram de toata implicarea noastra si solutionarea problemei in cat mai scurt timp, in conditiile date.

***#COMPARTIMENT MASS-MEDIA#***

