

**HOTĂRÂRE NR. 407/29.11.2017**

**cu privire la aprobarea conținutului actului adițional nr. 4/2017 ce se va încheia cu ASOCIEREA SC PG DELTA ELECTRON SRL - SC TELOXIM CON SRL în vederea continuării și finalizării lucrărilor aferente proiectului „IMBUNATĂTIREA ACCESULUI ÎNTRE E60 SI PLATFORMA INDUSTRIALA NĂVODARI PRIN MODERNIZAREA CAII RUTIERE”**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2017, în conformitate cu prevederile art.39 alin. (1) și (3) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

***Având în vedere:***

Proiectul de hotărâre inițiat de domnul primar Chelaru Florin, expunerea de motive a acestuia, raportul compartimentului de specialitate;

Luând în considerare clauzele contractului de finanțare nr. 4271/2014, ale Actului adițional nr. 1/14.12.2015, ale Actului adițional nr. 2/30.12.2015 la contractul de finanțare, ale actului adițional nr. 3/2016 ale contractului de execuție de lucrări nr. 44937/24.11.2014, în baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CM POR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR - OI - Beneficiari, precum și a listei de proiecte a căror durată se prelungește după expirarea perioadei de eligibilitate a cheltuielilor POR 2007 - 2013;

Având în vedere prevederile Instrucțiunii nr. 144/2015 emisă de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind tehnica legislativă „pentru elaborare acte normative, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (2), art. 4 alin. (1), 36, alin. (2), lit „b” și „d”, alin. (4), lit e), alin. 6 lit. a) teza 13, și art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

***HOTĂRĂȘTE:***

***ARTICOLUL 1*** - Se aproba conținutul actului adițional nr. 4/2017 ce se va încheia cu ASOCIEREA SC PG DELTA ELECTRON SRL - SC TELOXIM CON SRL în vederea continuării și finalizării lucrărilor aferente proiectului „IMBUNATĂTIREA ACCESULUI ÎNTRE E60 SI PLATFORMA INDUSTRIALA NĂVODARI PRIN MODERNIZAREA CAII RUTIERE”, cod SMIS 40523, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 2** - Se mandatează Primarul Oraşului Năvodari și executivul să semneze actul adițional menționat la art. 1 din prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 3** - Prezenta hotărâre se va comunica de către Secretarul Oraşului Năvodari în vederea ducerii sale la îndeplinire Instituției Prefectului Județului Constanta, Primarului Oraşului Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Direcției Economice, Serviciului Achiziții Publice – Management Programe, Biroului juridic;

*Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 1 „abtineri”, la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 19 in functie.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**~~CONFIDENTIAL~~ MARIANA**



**CONTRASEMNEAZA,**  
**Secretar, TÎRȘOAGĂ VIORICA**

PRIMĂRIA  
ORAȘULUI **NĂVODARI**



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA

Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța

Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ■ Fax: 0241 761 606

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro \* [www.primaria-navodari.ro](http://www.primaria-navodari.ro)

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ACT ADIȚIONAL NR. 4 / 2017  
LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE DE LUCRARI  
NR. 44937/24.11.2014

*Luând în considerare clauzele contractului de finanțare nr. 4271/2014, ale Actului adițional nr. 1/14.12.2015, ale Actului adițional nr. 2/30.12.2015 la contractul de finanțare, ale contractului de execuție de lucrări nr. 44937/24.11.2014, ale actului adițional nr. 1/2016, actului adițional nr. 2/2016, ale actului adițional nr. 3/2016, părțile contractante de comun acord stabilesc un termen de asigurare a funcționalității proiectului, astfel:*

**Între**

autoritatea contractantă: UAT ORAȘUL NĂVODARI, adresa sediului: NĂVODARI, str. Dobrogei nr.1, telefon/fax: 0241.761603 / 0241.761606, număr de înmatriculare:-, cod fiscal: R 4618382, cont trezorerie NĂVODARI: RO27 TREZ 2392 4630 270X XXXX, reprezentată prin: Florin Chelaru funcția: Primar și ec. Mitran Margareta, funcția: Director Executiv în calitate de achizitor, și

și executantul: ASOCIEREA SC PG DELTA ELECTRON SRL - SC TELOXIM CON SRL reprezentată prin liderul de asociere SC PG DELTA ELECTRON SRL, adresa sediului loc. Năvodari, str. Taberei nr. 1, jud. Constanța, tel. 0723-505571, fax 0241-760276, numărul de înmatriculare: J13/536/1994, cod fiscal: RO 51303211, cont: \_\_\_\_\_ deschis la Trezoreria Constanța, reprezentată prin: POCORA FLORIN, funcția: DIRECTOR GENERAL, în calitate de prestator, a intervenit prezentul act adițional.

Părțile convin completarea clauzelor contractului după cum urmează:

ARTICOLUL I. Se modifică alin. 3 al articolului 5.1 - care va avea următorul conținut:

(3) Având în vedere faptul că la nivelul contractului de finanțare și a actelor aditionale la acesta, s-a prevăzut un termen acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului, executantul este obligat să finalizeze lucrările până la data de 31.12.2018, acest termen fiind stabilit fără a înlătura dreptul părților de a soluționa în fața instanței de judecată litigiul privind achitarea penalităților sau a sumelor nerambursate pentru nerespectarea termenului de execuție prevăzut în oferta inițială din cadrul licitației.

Celelalte clauze ale contractului rămân neschimbate.

Redactat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractuală și unul la dosarul achizitiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER, CHEIZIS LILIANA

