

**HOTĂRÂRE NR. 259/30.09.2021**

**privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 1 din 30.09.2021 la contractul de achiziție publică nr. 61616 / 10.09.2021 privind PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUSIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 30.09.2021 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a), alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

*Luând în dezbateri:*

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Ordinului 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare,

Luând în considerare prevederile Ordonanța nr. 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscale-bugetare;

Ținând cont de prevederile Contractului nr. 61616/10.09.2021 de delegare a gestiunii prin contract de concesiune a serviciului public de salubritate al orașului Năvodari,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3), alin. (4), alin. (5) lit. „a”, precum și art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1 – (1)** Se aprobă încheierea actului adițional nr. 1 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind PROIECTARE, ASISTENȚA TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE ȘI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NĂVODARI”, în forma prezentată în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 2** – Se împuternicește Primarul Orașului Năvodari să semneze actul adițional nr. 1 la contractul de achiziție publică nr. 61616/10.09.2021 privind PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUȚIE LUCRĂRI PENTRU PROIECTUL „EXTINDERE SI AMENAJARE SCOALĂ NR. 3 NĂVODARI”, precum și orice înscris în vederea semnării, încheierii și ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**ARTICOLUL 3** – Direcția Achizitii Publice – Management Programe va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**ARTICOLUL 4** – Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Directiei Economice, Biroului Juridic, Direcției Achiziții Publice - Management Programe Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat, Compartimentului Relatii Publice.

*Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 18 consilieri din 18 consilieri in functie.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, CORNIA DORIN**



**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,  
Secretar General, TÎRȘOAGĂ VIORICA**

**ACT ADITIONAL NR.1 / 30.09.2021**

**LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 61616 / 10.09.2021 privind ,, PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU PROIECTUL ,,EXTINDERE SI AMENAJARE ȘCOALA NR. 3 NAVODARI", PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, AXA PRIORITĂRĂ 10 - ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE, PRIORITATE DE INVESTIȚII 10.1 INVESTIȚIILE ÎN EDUCAȚIE, ȘI FORMARE, INCLUȘIV ÎN FORMARE PROFESIONALĂ, PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ȘI ÎNVĂȚARE PE TOT PARCURSUL VIETII PRIN DEZVOLTAREA INFRASTRUCȚURILOR DE EDUCAȚIE ȘI FORMARE OBIECTIV SPECIFIC 10.1 CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA NIVELUL EDUCAȚIEI TIMPURII ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, ÎN SPECIAL PENTRU COPII CU RISC CRESCUT DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A SISTEMULUI, APEL DEDICAT ÎNVĂȚĂMÂNTULUI OBLIGATORIU, COD SMIS 124242**

**I. Partile contractante**

- Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice (actualizata), si a Hotararii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Date fiind prevederile Ordinului 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii in aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020,

**UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI** - persoana juridica romana, cu sediul in Romania, **Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1, tel. 0241 - 760353**, cod fiscal R4618382, cont virament **IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX** deschis la **TREZORERIA CONSTANTA**, reprezentata prin **FLORIN CHELARU**, avand functia de PRIMAR și **MITRAN MARGARETA**, avand functia de Director Executiv in calitate de achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT** , in calitate de **Achizitor**, pe de o parte,

**si**

**ASOCIERIA GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL - MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL S.R.L. REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL MASTER CONSTRUCT SRL**, persoană juridică, cu sediul în **FĂGĂRAȘ, STR. PARCULUI, bl. 8, subsol, spațiile de la nr. 3 la nr. 9**, număr de înregistrare **J08/476/2005**, cod fiscal/cod unic de înregistrare **17288049**, telefon: **+40745351081**, e-mail: **girosil\_master@yahoo.ro**, cont nr. \_\_\_\_\_ deschis la **TREZORERIA CONSTANȚA**, reprezentată prin **VIRGIL MARDALE**, având funcția de **ADMINISTRATOR**, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”), pe de altă parte,

A intervenit, in baza contractului sus menționat, ca urmare a intrării in vigoare a Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare,

respectiv a Ordinului 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, în baza solicitării executantului înregistrată cu nr.63926/16.09.2021, s-a încheiat prezentul act adițional de modificare/completare a art. 2.1 "Prețul contractului", după cum urmează :

**Art.2.1<sup>1</sup>**- Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, conform prevederilor Ordonanței 15/2021 și Ordinului 1336/2021, și care permite doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor, este:

$$A_n = a_v + m * M_n / M_o,$$

Unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de Lucrări care vor fi prezentate la plată.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului;

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii „n” de referință aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a Lunii „n”. Valoarea indicelui este publicată de Institutul National de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de prețuri sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de prețuri);

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021.

**Art.2.1<sup>2</sup>** -Documentele prezentului act adițional ce se constituie în anexe ale contractului de execuție de lucrări nr. **61616** din **10.09.2021**, sunt:

**a)** anexa cuprinzând restul fizic al lucrărilor de executat la data intrării în vigoare a Ordonanței, determinat cantitativ și valoric și stabilit pe baza centralizatorului aprobat de autoritatea/entitatea contractantă, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigintele de șantier.

**b)** Centralizatorul financiar al situațiilor de lucrări cu devizele pe obiect oferite, la data actului adițional, completat conform Anexei nr. 1.1 din Metodologia privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 2020, în vederea punerii în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare și face parte.

**Art.3.** - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, **30.09.2021**, prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,  
ORAS NAVODARI

PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI,  
PRIMAR,  
CHELARU FLORIN

EXECUTANT,  
ASOCIEREA GIROSIL MASTER  
CONSTRUCT SRL - MODVEST  
CONSTRUCT 2000 S.R.L. - O&M EDIL  
S.R.L.  
REPREZENTATĂ PRIN GIROSIL  
MASTER CONSTRUCT SRL

ADMINISTRATOR,  
VIRGIL MARDALE

DIRECTIA ECONOMICA,  
EC. MITRAN MARGARETA

BIROU JURIDIC CONTENCIOS  
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,  
Mariana SINESCHI

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,  
Aurelia BLAGOCI

DIRECTIA ACHIZITII PUBLICE – MANAGEMENT PROGRAME,  
CONSTANTIN PETRICA - ADRIAN

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Consilier, CORNIA DORIN**

