

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL NĂVODARI

HOTĂRÂRE NR. 257 /15.09.2022

Privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3 la CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI nr. 14300 / 29.01.2021 PRIVIND „PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SENS GIRATORIU POD JUDEȚEAN, TRONSON II, LOT 2, NR CADASTRAL 115874"

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședință extraordinară din data de 15.09.2022, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în dezbateri:

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Năvodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, Raportul compartimentului de specialitate la Proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr.3 la Contractul de proiectare si execuție lucrări nr. 14300 / 29.01.2021 privind „, Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si execuție lucrări de construire sens giratoriu pod județean, tronson II, lot 2, nr cadastral 115874", avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea 273/2006 cu privire la Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile art.1 alin.2 lit. c) și d), prevederi raportate la reglementările art. 11, art. 12 și urm. din HG nr.907/2016;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 129 alin.9) lit.a) coroborat cu prevederile alin.2) lit.e), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin.3) lit.d) și f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicata în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 555 din 3 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

ARTICOLUL1 – Se aproba încheierea actului adițional nr.3 la CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUȚIE LUCRĂRI nr. 14300 / 29.01.2021 PRIVIND „, PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI SI EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUIRE SENS GIRATORIU POD JUDEȚEAN,

TRONSON II, LOT 2, NR CADASTRAL 115874", astfel cum este acesta prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Serviciului achiziții Publice-Management Programe, Fonduri Europene, Administrativ.

Hotararea a fost adoptata cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERE”, la sedinta fiind prezenti 19 consilieri din 19 consilieri in functie. Un consilier, prezent la sedinta, nu a participat la dezbaterile si adoptarea hotararii in conformitate cu art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, NICHITA RAFAEL


CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Secretar General, TÎRȘOAGĂ VIORICA

ACT ADITIONAL NR.3
LA CONTRACTUL DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI nr. 14300 /
29.01.2021 PRIVIND „PROIECTARE, ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA
PROIECTANTULUI SI EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUIRE SENS GIRATORIU POD
JUDETEAN, TRONSON II, LOT 2, NR CADASTRAL 115874”

I. Partile contractante

- *Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice (actualizata), si a Hotararii de Guvern nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,*
- *Luând act de prevederile art. 1 și urm. din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru,*

UAT ORAȘUL NAVODARI - PRIMARIA ORAȘULUI NAVODARI - persoana juridica romana, cu sediul in Romania, Navodari, Str. Dobrogei, nr. 1, tel. 0241 - 760353, cod fiscal R4618382, cont virament IBAN RO50TREZ23121A480101XXXX deschis la **TREZORERIA CONSTANTA**, reprezentata prin **FLORIN CHELARU**, avand functia de PRIMAR și **MITRAN MARGARETA**, avand functia de Director Executiv in calitate de achizitor - **AUTORITATE CONTRACTANTA - BENEFICIAR PROIECT** , in calitate de Achizitor, pe de o parte,

ȘI

SALT SOFYA S.R.L., persoană juridică, cu sediul în NAVODARI, STR. FRUNZELOR Nr. 22, număr de înregistrare J 13/3893/2017, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO 38591796, telefon: 0737379999, e-mail: saltsofya2018@gmail.com, cont nr. _____ deschis la **TREZORERIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**, reprezentată prin **IORGA ANTONIO**, având funcția de **ADMINISTRATOR**, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”) pe de altă parte,

s-a incheiat, in baza contractului sus menționat, ca urmare a intrării in vigoare prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, în baza solicitării executantului, prezentul act adițional de modificare/ completare a art. 2.1 ”Pretul contractului”, după cum urmează :

Art.2.1^{INDICE 1} (1) Părțile convin încheierea prezentului act adițional la contractul nr. 14300 / 29.01.2021 în vederea majorării prețului contractului cu valoarea rezervei de implementare pentru implementarea proiectului „EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUIRE SENS GIRATORIU POD JUDETEAN, TRONSON II, LOT 2, NR CADASTRAL 115874”. Obiectul actului adițional îl reprezintă ajustarea valorii contractului încheiat pentru implementarea proiectului în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor

contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru.

(2) În vederea ajustării valorii solicitării de plată potrivit alin. (1) se utilizează următoarea formulă:

$$V_a = V_o \times [(1-p-a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p+a)],$$

unde:- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată,

V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/ acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului,

p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului,

ICC_n reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată,

iar $ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru,

$ICC_{data\ referință}$ reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru - MAI 2020. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, $ICC_{data\ referință}$ se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019.

(3) Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru

(4) În cazul notelor de comandă suplimentară, data de referință pentru ajustarea valorii solicitării de plată este luna anterioară datei-limită de depunere a ofertei aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente achizițiilor directe, sau data de referință asimilată conform alin. (4), după caz, pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna aferentă depunerii ofertei pentru cantitățile de lucrări și/sau de produse suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială -IUNIE 2020.

(5) În situația în care pentru indicele ICC_n , prevăzut la alin. (4), nu există valori diseminate oficial sau acestea nu sunt definitive la data depunerii solicitărilor de plată la autoritățile/ entitățile contractante, se utilizează ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată de către contractant atunci când indicii vor deveni definitivi, determinând valoarea finală a solicitării de plată în baza căreia părțile procedează la regularizarea sumelor plătite și datorate.

(6) Valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului V_o , prevăzută la alin. (4), include, după caz:a) cheltuielile directe și cheltuielile indirecte aferente lucrărilor și/sau cheltuielile aferente achiziției de dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale prevăzute la art. 1 alin. (2) și nu include cheltuielile aferente asistenței tehnice prevăzute în anexa nr. 6 secțiunea a 3-a la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, în,

Sau

b) costul, fără profit, aferent achiziției de produse destinate realizării lucrărilor de întreținere/reparare/administrare/ exploatare a drumurilor de interes național, județean sau local clasificate conform prevederilor Ordonanței

Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar achiziția este realizată prin atribuirea unui contract distinct.

Art.2. - Celelalte prevederi contractuale raman valabile.

Partile au inteles sa incheie azi, _____, prezentul act aditional, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
UAT ORAȘ NĂVODARI,
PRIMĂRIA ORAȘ NĂVODARI
PRIMAR,
FLORIN CHELARU

EXECUTANT,
SALT SOFYA S.R.L.,
ADMINISTRATOR,
IORGA ANTONIO

DIRECTIA ECONOMICĂ,
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. MARGARETA MITRAN

BIROUL JURIDIC,
SINESCHI MARIANA

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV,
Ec. Blagoci Aurelia

ARHITECT - ȘEF,
Cotigi Georgiana

DIRECTIA ACHIZIȚII PUBLICE
- MANAGEMENT PROGRAME,
Cons. Jrd. Constantin Petrica Adrian

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER, NICHITA RAFAEL