ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

HOTARARE NR. 22/18.02.2016
privind mandatarea executivului si aprobarea procedurii in vederea continudrii si finalizdrii

lucrdrilor aferente proiectului ,, CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT”

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta de indata din data de 18.02.2016, in conformitate cu
prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificérile si completarile ulterioare;

Luadnd in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarul Orasului Navodari, dl. Matei Nicolae, proiectul de hotarare
initiat de catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Luind in considerare clauzele contractului de finantare nr. 4090/07.03.2014, ale Actului
aditional nr. 1/20.04.2015, ale Actului aditional nr. 2/28.12.2015 la contractul de finantare, ale
contractului de executie de lucrari nr. 18597/10.03.2015, ale Actului aditional nr. 1/2015 la Contractul
de executie de lucrari nr. 18597/10.03.2015;

In baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finanfate in
perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune gi Fondul European de Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand act de decizia CM POR de aprobare a masurilor intreprinse la AMFOR - Ol - Beneficiari,
precum si a listei de proiecte a caror duratd se prelungeste dupd expirarea perioadei de eligibilitate a
cheltuielilor POR 2007-2013;

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 144/2015 emisd de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei
contractelor de finantare care nu se finalizeazd in perioada de implementare, in scopul indeplinirii
integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitatii acestuia;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ultenoare;

In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit, ,,b” si ,,d”, alin. (4) lit. ,,e”,
alin. (6) lit. ,,a” teza 13, art. 45 alin. (1), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 — Pentru a evita nefinalizarea proiectelor si pentru a proteja UAT Orasul
Navodari de riscul rambursérii integrale a contravalorii proiectelor accesate, se mandateaza executivul
s& urmeze procedura descrisd mai-jos in vederea continudrii $i finalizérii lucrdrilor aferente proiectului
~CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT":

L Se mandateaza executivul s numeascd o comisie care si participe la mediere/conciliere
cu reprezentatii legali ai constructorului / executantului SC IMOB INFRASTRUCTURA SRL in
vederea stabilirii termenilor contractuali de continuare si finalizare a proiectului inceput din fondun
structurale.

11. In cadrul medierii/concilierii, membrii comisiei sunt mandatati s& semneze procesul-
verbal de mediere/conciliere numai in situatia in care sunt acceptate de catre reprezentantul
legal/imputernicit al executantului / constructorului urmétoarele conditii:



a) Constructorul/executantul este de acord cu faptul ci a depasit partial sau total din culpa si
pe raspunderea sa termenul de executie previzut in oferta initiald, in contractul de executie de lucriri nr.
18597/10.03.2015 - termen de executie 31.12.2015;

b) Constructorul/executantul este de acord cu faptul cid este obligat si achite penalititile
datorate neexecutarii lucrdrilor in termenul de executie asumat prin oferté si prin Contractul de executie
de lucrdri nr, 18597/10.03.2015;

c) Avand in vedere faptul ca la nivelul contractului de finantare si a actelor aditionale la
acesta, s-a prevdzut un termen acordat beneficiarului in vederea asigurérii functionalitatii proiectului,
executantul/constructorul este obligat sa finalizeze lucrarile pana la data de 15.06.2016, acest termen
fiind stabilit fara a inldtura obligativitatea achitarii penalitifilor de intdrziere de citre acesta pentru
depdsirea termenului de executie de 31.12.2015. Partile, beneficiarul UAT Orasul Navodari si
constructorul/executantul nu convin prelungirea termenului de executie care a fost depisit (partial sau
total) din culpa §i pe responsabilitatea constructorul/executantului.

d) Beneficiarul UAT Oras Navodari isi rezerva dreptul contractual de a actiona in instanti
executantul/constructorul pentru toate sumele nerambursate din fonduri structurale datoritd nerespectarii
termenului de executie prevazut in oferta initiala, urmand ca instanta de judecatd sa se pronunte cu
privire la legalitatea gi temeinicia acestui demers juridic.

III.  Pentru a evita situatia ca prin neplata lucrdrilor societatile si uzeze de intrarea in
insolventd fapt ce ar determina blocarea realizérii investitiilor, pentru a evita riscul nefinalizérii
proiectelor §i pentru a nu pune UAT Orasul Navodari in situatia restituirii integrale a contravalorii
proiectelor accesate, Consiliul Local Nivodari imputerniceste executivul sa continue efectuarea platilor
pentru lucrdrile executate si care urmeazi a se executa pand la finalizarea investitiilor, chiar dacd la
nivelul contractelor este stipulat faptul ca toate lucrarile executate dupa 31.12.2015 se vor executa pe
cheltuiala executantilor/constructorilor.

IV.  Continuarea efectudrii platilor se va face in temeiul proceselor-verbale de receptie pentru
a preveni crearea unui prejudiciu mai mare prin nefinalizarea proiectelor pina la data de 15.06.2016.
Efectuarea platilor nu inlaturd dreptul UAT Oras Navodari - in calitate de beneficiar si/sau lider de
proiect de a se indrepta pe cale judecitoreascd in vederea recuperdrii sumelor nerambursate din fonduri
structurale datoritd depésirii termenului de executie asumat intial prin ofertd - 31.12.2015, termen
prevazut in contractul de executie de lucrari.

V. Pentru a evita implicarea raspunderii de orice fel din partea Curtii de Conturi sau a
oricaror organe de control, executivul este mandatat sd acfioneze in justi{ie constructorii / executantii,
actionarii §i asociafii acestora, personalul din executivul societdtilor implicate pentru recuperarea
sumelor nerambursate din fonduri structurale datoritd nefinalizarii lucririlor in termen, asa cum este
stipulat in cuprinsul clauzelor 11.4, 14.1, 14.5 si 14.6 din Contractul de executie de lucrari nr.
44937/24.11.2014, urmand ca instanta si se pronunte asupra legalitatii $i temeiniciei actiunii formulate.

VI. Consiliul Local imputerniceste executivul ca in urma demardrii actiunilor in justitie pentru
recuperarea prejudiciului determinat de nefinalizarea in termen, s ia masurile asigurdtorii ce se impun
fata de constructorii/executantii si persoanele implicate din partea acestora.

VII. Se imputerniceste executivul sd solicite constructorului / executantului un grafic de
lucrari care sa prevada finalizarea lucrérilor pana la data de 15.06.2016 si pe care constructorul sa si-1
asume sub semnaturd. Acest termen de finalizare a lucrarilor si asigurare a functionalitégii proiectului va
face obiectul unui act aditional la Contractul de executie de lucrdri. Actul aditional va cuprinde termenul
de finalizare a lucrérilor - 15.06.2016 - si va respecta mandatul dat de Consiliul Local executivului prin
prezenta hotérére.

VIII. Se mandateazi executivul ca, in situatia refuzdrii semndrii actului aditional si a
prezentdrii graficului de executie a lucrdrilor care si prevadid ca termen de finalizare cel mult
15.06.2016, sa demareze procedurile de recuperare integrald a contravalorii proiectului si a lucrarilor
finantate din fonduri structurale.



IX. In temeiul prevederilor Instructiunii nr. 144/10.12.2015 emisd de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional, in situatia nerespectdrii acestui grafic si
nefinalizarea lucrarilor pana la data de 15.06.2016, Consiliul local mandateaza executivul s3 deschida
deopotriva actiune pentru recuperarea integrald a sumelor plétite in cadrul proiectului, sumi ce se va
re{ine in sarcina constructorului / executantului $i se va recupera de la acesta.

ARTICOLUL 2 — Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local, va comunica

aceasta hotarare: Institutiet Prefectului - Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei Juridice, Serviciului
Achizitii Publice - Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cui 15 voturi ,, PENTRU", 0 voturi , IMPOTRIVA", 0 ,,ABTINERI", Ia
sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, TIRSOAGA VIORICA

7




