ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

HOTARARE NR. 20/18.02.2016
rivind mandatarea executivului si aprobarea procedurii in vederea continudrii si finalizdrii
lucrdrilor aferente proiectului ,IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE E 60 SI
PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI PRIN MODERNIZAREA CAll RUTIERE”

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta de indata din data de 18.02.2016, in conformitate cu
prevederile art. 39 alin. (4) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificérile si completarile ulterioare;

Ludnd in dezbatere:

Expunerea de motive a Primarul Orasului Navodari, dI. Matei Nicolae, proiectul de hotarare
initiat de catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Luand in considerare clauzele contractului de finantare nr. 4271/2014, ale Actului aditional nr.
1/14.12.2015, ale Actului aditional nr. 2/30.12.2015 la contractul de finantare, ale contractului de
executie de lucriri nr. 44937/24.11.2014,

In baza prevederilor HG nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finanfate in
perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionald, Fondul Social European, Fondul de
Coeziune si Fondul European de Pescuit, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luénd act de decizia CM POR de aprobare a masurilor intreprinse la AMPOR - Ol - Beneficiari,
precum st a listei de proiecte a cédror duratd se prelungeste dupa expirarea perioadei de eligibilitate a
cheltuielilor POR 2007 -2013;

Avand in vedere prevederile Instructiunii nr. 144/2015 emis3d de Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Regional pentru incheierea de acte adifionale de prelungire a duratei
contractelor de finantare care nu se finalizeazd in perioada de implementare, in scopul indeplinirii

integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectului si in vederea asigurarii functionalitdtii acestuia;
Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. ,,b™ si ,,d”, alin. {(4) lit. ,,e”,
alin. (6) lit. ,,a” teza 13, art. 45 alin. (1), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificérile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

ARTICOLUL 1 - Pentru a evita nefinalizarea proiectelor si pentru a proteja UAT Orasul
Naévodari de riscul rambursarii integrale a contravalorii proiectelor accesate, se mandateazi executivul
sd urmeze procedura descrisd mai-jos in vederea continuarii si finalizérii lucrarilor aferente proiectului
~IMBUNATATIREA ACCESULUI INTRE E 60 SI PLATFORMA INDUSTRIALA NAVODARI
PRIN MODERNIZAREA CAIl RUTIERE™:

I. Se mandateazd executivul si numeascd o comisie care si participe la mediere/conciliere cu
reprezentatii legali ai constructorului / executantului ASOCIEREA SC PG DELTA ELECTRON SRL -
SC TELOXIM CON SRL in vederea stabilirii termenilor contractuali de continuare si finalizare a
proiectului inceput din fonduri structurale.

II. In cadrul medierii/concilierii, membrii comisiei sunt mandatati s semneze procesul-verbal de
mediere/conciliere numai in situatia in care sunt acceptate de citre reprezentantul legal/imputernicit al
executantului / constructorului urmétoarele conditii:



a) Constructorul/executantul este de acord cu faptul céd a depasit partial sau total din culpa si pe
raspunderea sa termenul de executie prevazut in oferta initial3, in contractul de executie de lucrari nr.
44937/24.11.2014 - 12 luni de la data emiterii ordinului de incepere;

b) Constructorul/executantul este de acord cu faptul ca este obligat sa achite penalitatile datorate
neexecutdrii lucrarilor in termenul de executie asumat prin ofertd si prin Contractul de executie de
lucriri nr. 44937/24.11.2014;

c) Avand in vedere faptul ca la nivelul contractului de finantare si a actelor aditionale la acesta,
s-a prevazut un termen acordat beneficiarului in vederea asigurdrii functionalitatii proiectului,
executantul/constructorul este obligat si finalizeze lucririle pana la data de 15.06.2016, acest termen
fiind stabilit fard a inlatura obligativitatea achitérii penalitatilor de intarziere de catre acesta pentru
depigirea termenului de executie de 12 luni. Partile, beneficiarul UAT Orasul Navodari si
constructorul/executantul nu convin prelungirea termenului de executie care a fost depasit (partial sau
total) din culpa si pe responsabilitatea constructorului/executantului.

d) Beneficiarul UAT Oras Navodari isi rezerva dreptul contractual de a actiona in instanta
executantul/constructorul pentru toate sumele nerambursate  din  fonduri structurale  datoritd
nerespectdrii termenului de executie prevdzut in oferta initiala, urménd ca instan{a de judecata si se
pronunte cu privire la legalitatea si termeinicia acestui demers juridic.

III.  Pentru a evita situatia ca prin neplata lucrdrilor societitile si uzeze de intrarea in
insolventd fapt ce ar determina blocarea realizérii investitiilor, pentru a evita riscul nefinalizarii
proiectelor §i pentru a nu pune UAT Oragul Névodari in situatia restituirii integrale a contravalorii
proiectelor accesate, Consiliul Local Navodari imputerniceste executivul s3 continue efectuarea platilor
pentru lucrérile executate si care urmeazi a se executa pana la finalizarea investitiilor, chiar daca la
nivelul contractelor este stipulat faptul ca toate lucrérile executate dupd 31.12.2015 se vor executa pe
cheltuiala executantilor/constructorilor.

IV.  Continuarea efectuarii platilor se va face in temeiul proceselor-verbale de receptie pentru
a preveni crearea unui prejudiciu mai mare prin nefinalizarea proiectelor pind la data de 15.06.2016.
Efectuarea platilor nu inldturd dreptul UAT Oras Navodari - in calitate de beneficiar si/sau lider de
proiect de a se indrepta pe cale judecdtoreascd in vederea recuperdrii sumelor nerambursate din fonduri
structurale datoritd depasirii termenului de executie asumat intial prin ofertd - 12 luni, termen previzut
in contractul de executie de lucriri.

V. Pentru a evita implicarea raspunderii de orice fel din partea Curtii de Conturi sau a
oricaror organe de control, executivul este mandatat sd actioneze in justitie constructorii/executantii,
actionarii si asociatii acestora, personalul din executivul societatilor implicate pentru recuperarea
sumelor nerambursate din fonduri structurale datoritd nefinalizarii lucrdrilor in termen, asa cum este
stipulat in cuprinsul clauzelor 11.4 si 14.5 din Contractul de executie de lucrari nr. 44937/24.11.2014,
urmand ca instanta sé se pronunte asupra legalitatii i temeiniciei actiunii formulate.

VI.  Consiliul Local imputerniceste executivul ca in urma demardrii actiunilor in justitie
pentru recuperarea prejudiciului determinat de nefinalizarea in termen, s3 ia masurile asiguratorii ce se
impun fatd de constructorii/executantii i persoanele implicate din partea acestora.

VII.  Se imputerniceste executivul si solicite constructorului / executantului un grafic de
lucrdri care sa prevada finalizarea lucririlor pana la data de 15.06.2016 si pe care constructorul si §i-1
asume sub semnaturd. Acest termen de finalizare a lucrérilor i asigurare a functionalitatii proiectului va
face obiectul unui act aditional la Contractul de executie de lucrari. Actul aditional va cuprinde termenul
de finalizare a lucrérilor - 15.06.2016 - si va respecta mandatul dat de Consiliul Local executivului prin
prezenta hotarare.



VIII. Se mandateaza executivul ca, in situatia refuzarii semndrii actului aditional si a
prezentarii graficului de executie a lucrdrilor care si prevadd ca termen de finalizare cel mult
15.06.2016, sa demareze procedurile de recuperare integrald a contravalorii proiectului si a lucrarilor
finantate din fonduri structurale.

IX. In temeiul prevederilor Instructiunii nr. 144/10.12.2015 emisd de Autoritatea de
Management pentru Programul Operational Regional, in situatia nerespectarii acestui grafic si
nefinalizarea lucrarilor pina la data de 15.06.2016, Consiliul local mandateaza executivul sa deschida
deopotriva acfiune pentru recuperarea integrald a sumelor platite in cadrul proiectului, suma ce se va
retine in sarcina constructorului / executantului si se va recupera de la acesta.

ARTICOLUL 2 — Compartimentul Autoritate Tutelara-Relajia cu Consiliul Local, va comunica
aceasta hotarare: Institutiei Prefectului — Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari,
Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Directiei Juridice, Serviciului
Achizitii Publice - Management Programe.

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ,, PENTRU”, 0 voturi ,, IMPOTRIVA", 0 ,ABTINERI”, lu
sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar, TIRSO/{!GA VIORICA




