

HOTĂRÂRE NR. 65/27.03.2023

privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică nr. 22104/28.04.2020 privind „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în Orasul Navodari” - COD SMIS 115 092 - PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Cod apel: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 27.03.2023 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2)) lit. “a” și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5) , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în dezbateri:

Referatul de aprobare al domnului consilier local Cornia Dorin, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile:

- art. 120, art. 121, art. 138 din Constituția României, republicată;
- art.44, alin.1 din Legea 273/2006 cu privire la Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile art.1 alin.2 lit. c) și d), prevederi raportate la reglementările art. 11, art. 12 și urm. din HG nr.907/2016;
- Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prevederi care modifică / completează dispozițiile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării executantului înregistrată cu nr.61501 /06.09.2021;

Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin. (1), alin.9) lit.a) coroborat cu prevederile alin.2) lit.e), art.139 alin (1), alin.3) lit.d) și f) ,alin. (4), alin. (5) lit. a), art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba încheierea actului adițional nr. 7 la Contractul de achiziție publică nr. 22104/28.04.2020 privind „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în Orasul Navodari” - COD SMIS 115 092 - PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Cod apel: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii și municipiul București, astfel cum este acesta prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

ARTICOLUL 2 – Compartimentul Relația cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Insistenței Prefectului - Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Direcției achiziții Publice-Management Programe, Compartimentului Comunicare - Relații Publice.

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție.



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier. VASILE ALIN IULIAN**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BARASCU MIHAELA AURELIA**

**PRIMĂRIA
ORAȘULUI**

NĂVODARI



ORASUL UNDE SOARELE SARUTA MAREA



Str. Dobrogei nr. 1, Județul Constanța
Tel.: 0241 761 603, 0241 760 353 ■ Fax: 0241 761 606
e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro * www.primaria-navodari.ro

ANEXA NR. 1

Nr. _____/_____

ACT ADIȚIONAL NR. 7/ 2023

LA CONTRACTUL DE EXECUȚIE DE LUCRĂRI NR. 22104/28.04.2020

„Execuția lucrărilor de construcții și dotări în cadrul proiectului „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în Orasul Navodari” - COD SMIS 115 092 - PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, Cod apel: POR/133/5/2/Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii și municipiul București”

Preambul

Având în vedere clauzele Contractului de execuție de lucrări nr. 14769/04.02.2020- „Execuția lucrărilor de construcții și dotări în cadrul proiectului „Îmbunătățirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice și spații verzi în Orasul Navodari” - COD SMIS 115 092 - PROIECT FINANȚAT PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020;

Precum și

Între,

autoritatea contractantă: UAT ORAȘUL NĂVODARI, adresa sediului: NĂVODARI, str. Dobrogei nr.1, telefon/fax: 0241.761603 / 0241.761606, număr de înmatriculare:--, cod fiscal: R 4618382, cont Trezorerie NĂVODARI: RO27 TREZ 2392 4630 270X XXXX, reprezentată prin: Florin Chelaru, funcția: Primar și ec. Mitran Margareta, funcția: Director Executiv în calitate de achizitor,

și

executantul: S.C. PARTENER CONSTRUCT GENERAL S.R.L., persoană juridică, cu sediul în NĂVODARI, str. MUZICII Nr. 53, număr de înregistrare J 13/1837/2013, cod fiscal/cod unic de înregistrare RO32129578, telefon: 0752105626, e-mail: office@pcg2013.ro, cont nr. RO75TREZ2315069XXX023916 deschis la TREZORERIA CONSTANTA, reprezentată prin BÎLEA MARIA-MAGDALENA, având funcția de ADMINISTRATOR, în calitate de executant (denumit în continuare „Executant”) pe de altă parte,

A intervenit, în baza contractului sus menționat, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.

15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prevederi care modifică / completează dispozițiile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării executantului înregistrată cu nr.61501 /06.09.2021, părțile convin modificarea / completarea actului addtional nr. 1/2021 prin modificarea/ completarea a art. 2.1 "Pretul contractului", după cum urmează :

Art.2.1² Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, conform prevederilor Legii nr. 281/2021 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prevederi care modifică / completează dispozițiile Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare este:

$$An = av + m * Mn/Mo + f * Fn/Fo + e * En/Eo,$$

unde:

- „An“ este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna „n“ (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situația de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor curente);

- „av“ este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului;

- „m“, „f“, „e“ sunt coeficienți care reprezintă ponderea estimată a fiecărui element relevant de cost în execuția Lucrărilor. Elementele de cost reprezintă resurse relevante cum ar fi forța de muncă, utilaje și materiale;

- „Fn“, „En“, „Mn“ sunt indicii curenți de preț/cost sau prețurile de referință pentru luna „n“, exprimați în moneda Contractului, după cum sunt aplicabile la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n“. Indicii de preț sau prețurile de referință sunt aferente elementelor de cost relevante;

- „Lo“, „Eo“, „Mo“ sunt indicii de preț/cost de bază sau prețurile de referință, exprimați în moneda Contractului, aplicabile la Data de Referință.

Indicii de preț/cost și/sau prețurile de referință, inclusiv sursa acestora și orice informație necesară pentru a determina cu certitudine definiția lor, precum și ponderea acestora vor fi stabiliți de către Beneficiar în tabelul datelor de ajustare din Acordul Contractual. Se va verifica următoarea ecuație: $av+m+f+e=1$.

În cazul în care un indice de preț/cost curent sau un preț de referință pentru luna respectivă nu este disponibil (sau valoarea lor nu este definitivă), se va folosi ultimul indice sau preț disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele sau prețul va fi disponibil (respectiv când valoarea lor va deveni definitivă).

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Prețul final al contractului de achiziție publică/contractului sectorial/contractului de concesiune/ acordului-cadru de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici inițiali/actualizați, după caz, aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, aprobați potrivit legii.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Redactat în trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractuală și unul la dosarul achiziției.

UAT ORAȘ NĂVODARI
PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI
ACHIZITOR,
UAT ORAȘUL NĂVODARI

PRIMAR,
FLORIN CHELARU

EXECUTANT,

S.C. PARTENER
CONSTRUCT GENERAL S.R.L
ADMINISTRATOR,
BÎLEA MARIA-MAGDALENA

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. MARGARETA MITRAN

DIRECTIA JURIDICA,
Cons. Jrd. MARIANA SINESCHI

CONTROL FINANCIAR - PREVENTIV,
Ec. BLAGOCI AURELIA

DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE,
CONS. JRD. CONSTANTIN ADRIAN